

HOTARARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii la lucrarile rest de executat si lucrarile suplimentare, ca urmare a finalizarii procedurii de negociere prealabila fara publicare, pentru obiectivul de investitie:

„Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, jud. Dambovita”

CONSILIUL LOCAL CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA AVAND IN VEDERE:

- Referatul intocmit de d-na Ionica Dorina Georgeta, persoana responsabila cu achizitiile publice, inregistrat sub nr.4569/20.05.2019, prin care propune spre aprobare actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii la lucrarile rest de executat si lucrarile suplimentare, pentru obiectivul de investitie: *„Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, jud. Dambovita”*;
 - H.C.L. Crangurile nr. 25/25.04.2018/ privind actualizarea indicatorilor economici, pentru obiectivul de investitie: *„Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, jud. Dambovita”*;
 - Prevederile art. 71 alin.1 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
 - Prevederile art. 7 alin.(1) si (2) lit. b din Instructiunea nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala, emisa de ANAP;
 - Dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Prevederile art. 41, art. 44 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, modificata;
 - Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Ordinul nr. 199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, aprobate prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1851/2013;
 - Prevederile art. 36 alin. (2) lit „b”, alin. (4) lit. „d”, din Legea 215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. “b” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba actualizarea devizului general al lucrarile suplimentare - statie de epurare sistemul I, ca urmare a finalizarii procedurii de negociere prealabila fara publicare, pentru obiectivul de investitie „*Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, jud. Dambovita*” conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „*Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, jud. Dambovita*” rest de executat si lucrari suplimentare- statie de epurare sistemul I conform deviz general - anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare dupa cum urmeaza:

Valoare totala a investitiei (inclusiv TVA)= 24.921.128 lei din care:

Buget de stat = 24.285.949 lei

Buget local = 635.179 lei

Art.3. Se aproba cofinantarea investitiei: „*Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, jud. Dambovita*” -rest de executat si lucrari suplimentare- statie de epurare sistemul I in valoare de **635.179 lei**, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare, reprezentand urmatoarele:

Cap. 3.1.1 – studii de teren – in valoare de **51.289 Lei**

Cap. 3.2 – documentatii suport – in valoare de **39.924 Lei**

Cap. 3.5.3 – studiu de fezabilitate – in valoare de **52.164 Lei**

Cap. 3.5.4 – documentatii tehnice pentru avize – in valoare de **27.370 Lei**

Cap. 3.5.5 – verificarea tehnica a proiectului tehnic – in valoare de **30.500 Lei**

Cap. 3.5.6 – proiect tehnic – in valoare de **89.250 Lei**

Cap. 3.7.1 – management de proiect – in valoare de **31.535 Lei**

Cap. 3.8.1 – asistenta tehnica din partea proiectantului – in valoare de **57.120Lei**

Cap. 3.8.2 – diriginte de santier – in valoare de **88.655 Lei**

Cap. 5.2 – comisioane, cote, taxe – in valoare de **167.372 Lei**

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor acestei hotarari se incredinteaza primarul comunei Crangurile iar pentru comunicare, secretarul comunei Crangurile.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stoica Silvia



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,

Jr. Barbulescu Cristina

Nr. 26

Data 21.05.2019

Proiectant,
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
J03/1903/1993; RO4462428
NR. 1017/2019

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT IN URMA ACHIZITIEI PUBLICE

al obiectivului de investiții

"Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile, județul Dâmbovița"

Lucrări suplimentare - stație de epurare pentru sistemul I

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
Total capitol 1		0	0	0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	348000	66120	414120
	2.1.1 Energie electrica	348000	66120	414120
2.2	bransament apă potabilă necesar procesului tehnologic de epurare ape uzate	19950	3791	23741
Total capitol 2		367950	69911	437861
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	6500	1235	7735
	3.1.1. Studii de teren geo,topo	6500	1235	7735
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10000	1900	11900
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	108000	20520	128520
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0	0
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	23000	4370	27370
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10000	1900	11900
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	75000	14250	89250
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7	Consultanță	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0

3.8	Asistență tehnică	26500	5035	31535
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	8000	1520	9520
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	6000	1140	7140
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2000	380	2380
	3.8.2. Dirigenție de șantier	18500	3515	22015
Total capitol 3		151000	28690	179690
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	728870	138485	867355
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	765432	145432	910864
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	3775	717	4492
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		1498077	284635	1782712
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0	0	0
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	12065	0	12065
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 1096820 x 0,5%	5484	0	5484
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 1096820 x 0,1%	1097	0	1097
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1096820 x 0,5%	5484	0	5484
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
Total capitol 5		12065	0	12065
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0	0
6.2	Probe tehnologice și teste		0	0
Total capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		2029092	383236	2412328
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1096820	208396	1305216

Data
Beneficiar/investitor
comuna Crângurile
Primar
(numele, funcția și semnătura)



Intocmit

Pletoiu Caterina



Proiectant,
SC PROIECT INFRA 2005 SRL

RO4462428;J03/1903/1993

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR INVESTITIE LA 14.05.2019

al obiectivului de investiții

RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
Total capitol 1		0	0	0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților			
2.1.1	A rest de executat retea de canalizare	525000	99750	624750
2.1.1	B Energie electrica	348000	66120	414120
2.1.2	Branș. apă potabilă necesar procesului tehn. de epurare	19950	3791	23741
Total capitol 2		892950	169661	1062611
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	43100	8189	51289
3.1.1	Studii de teren	43100	8189	51289
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	32600	7324	39924
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	780468	152849	933317
3.5.1	Temă de proiectare	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	42068	10096	52164
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	23000	4370	27370
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	25000	5500	30500
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	690400	132883	823283
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7	Consultanță	26500	5035	31535
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	26500	5035	31535
3.7.2	Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	122500	23275	145775
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	48000	9120	57120
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	46000	8740	54740
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2000	380	2380

3.8.2. Dirigenție de șantier	74500	14155	88655
Total capitol 3	1005168	196672	1201840
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1 Construcții și instalații	13593783	2734732	16328515
4.1.1 A Rest de executat rețea canalizare	728870	138485	867355
4.1.1 B Stație de epurare sistem I	0	0	0
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3679058	699021	4378079
4.3.1.A Rest de executat rețea canalizare	765432	145432	910864
4.3.1 B Stație de epurare sistem I	0	0	0
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5 Dotări - Stație de epurare sistem I	3775	717	4492
4.6 Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4	18770918	3718387	22489305
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1 Organizare de șantier	0	0	0
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Stație de epurare sistem I	0	0	0
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	167372	0	167372
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 15215603 x 0,5%	76078	0	76078
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 15215603 x 0,1%	15216	0	15216
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15215603 x 0,5%	76078	0	76078
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare - Stație de epurare sistem I	0	0	0
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
Total capitol 5	167372	0	167372
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0
Total capitol 6	0	0	0
TOTAL GENERAL	20836408	4084720	24921128
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	15215603	3042878	18258481

Data 14.05.2019

Beneficiar/Investitor,
Comuna Crangurile
Primar
.....
(numele, funcția și semnătura)

INTOCMIT
Pletoiu Ecaterina



În prețuri la data de 14.05.2019; 1 euro - 4,7616 LEI